

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO Č. 9/2016

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Lysica
Sídlo: Lysica 138, 013 05 Belá
Zastúpený: Ing. Jozef Ďurana – starosta obce
IČO: 00321460
DIČ: 2020677560
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK71 5600 0000 0056 6380 0001
Tel.: 041 5999 007
Fax:
E-mail: obeclysica@stonline.sk

Zhotoviteľ:

SKLÁDKY a ODPADY s.r.o.
Sídlo: Vajnorská 40, 831 03 Bratislava
Zastúpený: Ing. Marián Školník, konateľ spoločnosti
Ing. Andrej Thiel, konateľ spoločnosti
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Andrej Thiel
IČO: 34122303
IČ DPH / DIČ: SK2020369890/2020369890
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a. s.
IBAN: SK30 5200 0000 0000 1409 5362
Tel.: 0908 712 210
Fax:
E-mail: info@sao.sk
Zapísaný: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.75843/B

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 09/2016 zo dňa 18.5.2016 z dôvodu zmeny technického riešenia stavby, ktorá musela byť odsúhlasená na OÚ Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá má vplyv na termín ukončenia stavby.

2. Zmeny textu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie bodu 4.1 zmluvy o dielo sa zmení na nasledovné nové znenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: Dňom prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný písomne prevziať stavenisko najneskôr do 5 dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. V prípade neprevzatia staveniska má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy, alebo nárok na odstúpenie od tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

Dokončenie: do 22.11.2016

3. Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.


3.2. Okamihom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jeho obsahom.

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento dodatok je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho dodatok vlastnoručne podpísali.

3.4. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávatel a dva zhotoviteľ.

V Lysici, dňa 28.10.2016

Za Objednávateľa:


.....
Ing. Jozef Ďurana - starosta



Za Zhotoviteľa:


.....
Ing. Marián Skolník - konateľ

S/O s.r.o. VAJNORSKÁ 40
831 03 BRATISLAVA
SKLADKY IČO: 341-223 03
ODPADY IČO: 2020369890


.....
Ing. Andrej Thiel - konateľ